
N° Nom de la tâche

1 TRAVAUX
2 Période de préparation
3 Terrassements 
4 Travaux préparatoires - Installations
5 Décapage TV / terrassement 
6 Empierrement Plateforme 
7 Drain
8 Réseaux
9 Reprofilage 0/20 : Halle tennis
10 Enrobés : Halle Tennis
11 Réserve Incendie
12 Mise à la cote et raccordement réseaux
13 Bordures, régalage TV
14 Enrobés voiries
15 Gros œuvre
16 Installation de chantier 
17 Implantation
18 Fondations 
19 Réseaux 
20 Longrines : Salle 
21 Elévations RDC
22 Cage ascenseur
23 Plancher haut RDC
24 Dallage : Club-house
25 Escalier BA
26 Finitions 
27 Enduits
28 Allée centrale Quartz
29 Longrine de fermeture
30 Charpente & bardage  bois
31 Fourniture préscellements 
32 Implantation / prépa
33 Montage au sol 
34 Montage : Salle 
35 Charpente : Club-House
36 Fermeture : salle
37 Bardage Bois / OSB int.
38 Etanchéité / bardage
39 Filets
40 Panneaux Sand. : Salle
41 Membrane PVC : Club-House
42 Etanchéité : Club-House
43 Terrasse bois
44 DEP / gouttières
45 Bardage
46 Finitions / habillages
47 Fermeture salle
48 Menuiserie ext.
49 Pose Menuis. Ext.
50 Finitions + vitrophanie
51 Cloisons
52 Implantation
53 Doublage - Cloisons R+1
54 Doublage - Cloisons RDC
55 Plafonds CF
56 Bandes
57 Revêtements de sol
58 Chape RDC
59 Carrelage/Faïence R+1
60 Carrelage/Faïence RDC
61 Finitions
62 Menuserie int.
63 Fourniture huisseries bois
64 Pose châssis vitrés
65 Portes
66 Finitions - bancs - plinthes - meuble Bar
67 Faux plafond
68 Etage
69 RDC
70 Plomberie 
71 Distribution 
72 Appareillage & BEC
73 Essais, réglages et MES
74 Electricité
75 Mise à la Terre
76 Distribution CFO/CFA
77 SSI et VDI
78 VMC
79 Eclairage : Halle Tennis
80 Appareillages
81 Chauffage
82 Eclairage intérieur
83 Eclairage extérieur
84 Essais, réglages et MES
85 Obtention Consuel
86 Peinture
87 Impressions
88 Papier à peindre
89 Finitions - Huisseries
90 Sur béton
91 Plafonds
92 Nettoyage Fin de chantier : 1ère phase
93 Nettoyage Fin de chantier : 2nde phase
94 Sol sportif intérieur
95 Scellements fourreaux
96 Résine acrylique
97 Tracé des jeux
98 Montage équipements sportifs / filets
99 Terrains de Padle

100 Sol sportif extérieur & Clôtures

101 Couche de soutènement et drainage
102 Clôtures
103 Couche filtrante et dynamique
104 Couche de recouvrement
105 Finitions et pose équipements 
106 Ascenseur
107 Réception maçonnerie
108 Pose appareillage
109 Mise en service
110 Serrurerie
111 Pose bloc-porte
112 Pose porte sectionnelle
113 Poteaux entrée
114 Escalier extérieur
115 Garde-corps et main-courante
116 Espaces verts

117 Engazonnement
118 Béton lavé
119 Plantations
120 Stabilisé
121 OPR
122 Réception 
123 Levée de réserves

Période de préparation

Travaux préparatoires - Installations

Décapage TV / terrassement 

Empierrement Plateforme 

Drain

Réseaux

Reprofilage 0/20 : Halle tennis

Enrobés : Halle Tennis

Réserve Incendie

Mise à la cote et raccordement réseaux

Bordures, régalage TV

Enrobés voiries

Installation de chantier 

Implantation

Fondations 

Réseaux 

Longrines : Salle 

Elévations RDC

Cage ascenseur

Plancher haut RDC

Dallage : Club-house

Escalier BA

Finitions 

Enduits

Allée centrale Quartz

Longrine de fermeture

Fourniture préscellements 

Implantation / prépa

Montage au sol 

Montage : Salle 

Charpente : Club-House

Fermeture : salle

Bardage Bois / OSB int.

Filets

Panneaux Sand. : Salle

Membrane PVC : Club-House

Etanchéité : Club-House

Terrasse bois

DEP / gouttières

Bardage

Finitions / habillages

Fermeture salle

Pose Menuis. Ext.

Finitions + vitrophanie

Implantation

Doublage - Cloisons R+1

Doublage - Cloisons RDC

Plafonds CF

Bandes

Chape RDC

Carrelage/Faïence R+1

Carrelage/Faïence RDC

Finitions

Fourniture huisseries bois

Pose châssis vitrés

Portes

Finitions - bancs - plinthes - meuble Bar

Etage

RDC

Distribution 

Appareillage & BEC

Essais, réglages et MES

Mise à la Terre

Distribution CFO/CFA

SSI et VDI

VMC

Eclairage : Halle Tennis

Appareillages

Chauffage

Eclairage intérieur

Eclairage extérieur

Essais, réglages et MES

Obtention Consuel

Impressions

Papier à peindre

Finitions - Huisseries

Sur béton

Plafonds

Nettoyage Fin de chantier : 1ère phase

Nettoyage Fin de chantier : 2nde phase

Scellements fourreaux

Résine acrylique

Tracé des jeux

Montage équipements sportifs / filets

Terrains de Padle

Couche de soutènement et drainage

Clôtures

Couche filtrante et dynamique

Couche de recouvrement

Finitions et pose équipements 

Réception maçonnerie

Pose appareillage

Mise en service

Pose bloc-porte

Pose porte sectionnelle

Poteaux entrée

Escalier extérieur

Garde-corps et main-courante

Engazonnement

Béton lavé

Plantations

Stabilisé

OPR

12/11

Levée de réserves
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