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PLANNING TRAVAUX TCE SALLE DE TENNIS DE GUIPAVAS
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N°|Nom de la tache I I 06 I 07 I 08 I 09 10 1 I 12 I
5 | 2 [ 13 [ 14 | [ 21 | 22 23 24| 25 26 | 27 | 28 29 30 31 | 32 33 [ 34 [ 35 36 | 37 38 39 [ 40 [ 41 | 42 [ 43 44 45| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 [ 51 [ 52 | 1
T [TRAVAUX — — — —
[ 2 | Peériode de préparation ﬁPériode de
| 3 | Terrassements n
4 Travaux préparatoires - Installations ix préparatoires - Installations
5 Décapage TV / terrassement Décapage TV / terrassement
[6 ] Empierrement Plateforme
| 7] Drain
| & | Réseaux
o | Reprofilage 0/20 : Halle tennis [r Reprofilage 0/20 : Halle tennis
10 Enrobés : Halle Tennis Enrobés : Halle Tennis
| 77| Réserve Incendie Réserve Incendie
| 12] Mise & la cote et raccordement réseaux * ) Mise a la cote et raccordement réseaux
[13] Bordures, régalage TV Bordures, régalage TV
| 7| Enrobés voiries Enrobés voiries
| 5|  Grosceuvre
| 6] Installation de chantier tallation de chant
| 7] Implantation mplantation
18 Fondations
19 Réseaux
20 Longrines : Salle
21 Elévations RDC vations RDC
22 Cage ascenseur \ge ascenseur
23 Plancher haut RDC ncher haut RDC
24 Dallage : Club-house Dallage : Club-house
25 Escalier BA
26 Finitions Finitions.
27 Enduits QR Enduits
28 Allée centrale Quartz G Allée centrale Quartz
29 Longrine de fermeture iﬂngrine de fermeture
30 Charpente & bardage bols @ v
31 Fourniture préscellements 9} Fourniture préscellements
32 Implantation / prépa - Implantation|/ priépa
33 Montage au sol ") Montagp ay sol
34 Montage : Salle T ' Montage : Salle
35 Charpente : Club-House f “ ¥} Charpente: ClubHouse
36 Fermeture : salle ' Fermeture : salle
37 Bardage Bois / OSB int. ) Bardage Bois / OSB int.
38 Etanchéité / bardage @ Q
39 Filets Filets
40 Panneaux Sand. : Salle E-};;Panneaux Sand. :
Gl Membrane PVC : Club-House = iy :c
42 Etanchéité : Club-House b Etanch
43 Terrasse bois }-Terrasse bois
44 DEP / gouttieres ) DEP / gouttiéres
45 Bardage f- rdage
46 Finitions / habillages e ) Finitions | habillages
47 Fermeture salle {53 Fermeture salle
| 48|  Menuiserle ext. Q
| 49 Pose Menuis. Ext. “Em{Pose Menuis. Ext.
50 Finitions + vitrophanie (=] Finitions + vitrophanie
51 Clolsons Q
52 Implantation | Implantation
53 Doublage - Cloisons R+1 g Doublage - Cloisons R+1
54 Doublage - Cloisons RDC ___Doublage - Cloisons RDC
55 Plafonds CF __ Plafonds CF
56 Bandes Bandes
57 Revétements de sol v ]
58 Chape RDC {3 Chape RDC
59 Carrelage/Faience R+1 (____):CarrelagelFaience R+1
60 o RDC
Carrelage/Faience RDC
61 Finitions
62 Menuserle int. v} V)
63 Fourniture huisseries bois @ Fpurniture huisseries bois
64 Pose chassis vitrés @) Pose chassis vitrés
65 Portes &i Portes
[ Finitions - bancs - plinthes - meuble Bar E Finitions - bancs - plinthes - meuble Bar
67 Faux plafond
68 Etage = Etage
69 RDC . = RDC
70 Plomberie
7 Distribution S —— Distribution
72 Appareillage & BEC & pareillage & BEC
73 Essais, réglages et MES L Essais, réglages et MES
74 Electricité
5 Mise a la Terre 9O Mise a la Terre
76 Distribution CFO/CFA @ Distribution CFOICFA
7 SSlet VDI (iy{ssl et vDI
78 VMC hs—_ o
79 Eclairage : Halle Tennis - Eclait : Halle Tennis
80 Appareillages &= ppareillages
81 Chauffage Chauffage
82 Eclairage intérieur ==€g,ge intérieur
83 Eclairage extérieur ;_EJ lairage extérieur
84 Essais, réglages et MES Essais, réglages et MES
85 Obtention Consuel E4;Q.OMention Consuel
86 Peinture
[ 87 | Impressions impressions
88 Papier & peindre Papier a peindre
89 Finitions - Huisseries Finitions - Huisseries
90 Sur béton 25-" béton
o1 Plafonds h&gnds
92 Nettoyage Fin de chantier : 1ére phase Nettoyage Fin de chantier : 1ére phase
93 Nettoyage Fin de chantier : 2nde phase (p Nettoyage Fin de chantier : 2nde phase
94 Sol sportif intérfeur V)
9% Scellements fourreaux 3 Scellements fourreaux
96 Résine acrylique Résine acrylique
97 Tracé des jeux ()Tracé des jeux
98 Montage équipements sportifs / filets Montage équipements sportifs / filets
99 Terrains de Padle Terrains de Padle
[ 100 |  Sol sportif extérieur & Clétures
101 Couche de souténement et drainage i Couche de souténement et drainage
| 7027] Clotures ) Clotures
[ 1037 Couche filtrante et dynamique Couche filtrante et dynamique
| 704 | Couche de recouvrement Couche de recouvrement
| 105" Finitions et pose équipements %3 Finitions et pose équipements
06 Ascenseur
[ 107" Réception magonnerie Réception magonnerie
[ 108" Pose appareillage
| 1097 Mise en service ) Mise en service
[110 | serrurerie D
[111] Pose bloc-porte ose bloc-porte
[112] Pose porte sectionnelle se porte sectionnelle
113 Poteaux entrée oteaux entrée
| 714 Escalier extérieur calier extérieur
[175 | Garde-corps et main-courante Garde-corps et main-courante
| 716 |  Espaces verts P —,
17 Engazonnement Engazonnement
| 778 | Béton lavé éton lave
[ 1197 Plantations lantations
| 20| Stabilisé ) stabilise
| 721 Jorr W DPMR
| 122" |Réception M1
123 |Levée de réserves @Lwée de réserves
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